



РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГÆТ ИРЫСТОН-АЛАНИЙЫ ХИЦÆУÆД

**БАРДЗЫРД**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 30 ноября 2023 г. № 676-р

г. Владикавказ

**О создании на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году**

В целях реализации в Республике Северная Осетия-Алания мероприятий по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»:

1. Назначить Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания региональным координатором, ответственным за создание на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 38 (многопрофильная) им.В.М.Дегоева и государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 22 г. Владикавказ детских технопарков «Кванториум».

2. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 38 (многопрофильная) им.В.М.Дегоева и государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 22 г. Владикавказ.

Председатель Правительства  
Республики Северная Осетия-Алания



Б. Джанаев

УТВЕРЖДЁН  
распоряжением Правительства  
Республики Северная Осетия-Алания  
от 30 ноября 2023 г. № 676-р

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 38 (многопрофильная) им. В.М. Дегоева и государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Владикавказ

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации (далее – Школьный Кванториум)	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания (далее – Региональный координатор)	распоряжение Правительства Республики Северная Осетия-Алания	до 30 ноября 2023 года
2.	Утверждены: комплекс мер («дорожной карты») по созданию и функционированию	Региональный координатор	приказ Регионального координатора	до 30 ноября 2023 года

	Школьного Кванториума; реестр образовательных организаций, на базе которых создаются Школьные Кванториумы; перечень показателей и индикаторов деятельности Школьного Кванториума; типовое положение о деятельности Школьного Кванториума			
3	Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Школьного Кванториума	Региональный координатор, Федеральный оператор	письмо Регионального координатора в федеральное государственное автономное учреждение «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации» (далее – Федеральный оператор) о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде национального проекта «Образование» (далее – НПО); письмо Федерального оператора о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде НПО; приказ Регионального координатора об утверждении перечня	согласно графику, направляемому Федеральным оператором

			оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания	
4	Сформирован проект дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума	Региональный координатор	письмо Регионального координатора Федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений; письмо Федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений; приказ Регионального координатора об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений	до 1 февраля 2024 года
5	Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	Региональный координатор	письмо Регионального координатора с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	1 марта 2024 года
6	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума	Региональный координатор	извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме Федерального оператора)	не позднее 15 февраля 2024 года
7	Информационная справка об общеобразовательной организации, на	Региональный координатор	по форме, рекомендованной Федеральным оператором	не позднее 30 июня

	базе которой создается Школьный Кванториум			2024 года
8	Утвержден план мероприятий Школьного Кванториума на учебный год	Региональный координатор	локальные акты общеобразовательной организации, на базе которой создан Школьный Кванториум	не позднее 25 августа 2024 года, далее - ежегодно
9	Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения Школьного Кванториума	Региональный координатор	по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения России) или Федеральным оператором	не позднее 25 августа 2024 года
10	Проведен фотомониторинг по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Региональный координатор	по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	не позднее 25 августа 2024 года
11	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Школьного Кванториума	Региональный координатор	приказ Регионального координатора	не позднее 25 августа 2024 года

12	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра)	Региональный координатор, Федеральный оператор	справка по форме Федерального оператора	в течение 2024 года
13	Начало работы Школьного Кванториума	Региональный координатор	по форме, рекомендованной федеральным оператором	не позднее 15 сентября 2024 года
14	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьного Кванториума	Региональный координатор	отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	не позднее 1 октября 2024 года, далее ежеквартально